



รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่
อำเภอเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
๑	โครงการ ๕ ส. ต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐.-	๐	๐	๑๐,๐๐๐.-	มิ.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	พนักงานเทศบาลเข้าร่วม ๕๐ คน	ไม่มี	ควรมีการดำเนินการต่อเนื่อง
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา	๑๕,๐๐๕.-	๐	๐	๑๕,๐๐๕.-	๔ ก.ย. ๖๖	๖ ก.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	พนักงานเทศบาลเข้าร่วม ๗๐ คน	เนื่องจากการจัดโครงการเป็นวันทำงานปกติ ทำให้มีผลต่อการบริการประชาชน	ควรจัดทำโครงการเป็นประจำทุกปี
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	๙,๖๗๕.-	๐	๐	๙,๖๗๕.-	๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๔ เม.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	พนักงานเทศบาลเข้าร่วม ๗๐ คน	ไม่มี	ควรจัดทำโครงการเป็นประจำทุกปี
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มพลังมวลชน	๐	๓๐๐,๐๐๐.-	๐	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๙ ก.ย. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วม ๗ คน	ข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณ	ควรตั้งงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ	๒,๖๖๓.-	๐	๐	๒,๖๖๓.-	เม.ย. ๖๖	เม.ย. ๖๖			✓	งานป้องกันสป.	ประชาชนเข้าร่วม ๕๐ คน	ไม่มี	ควรมีการดำเนินการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๙,๗๕๘.-	๐	๐	๙,๗๕๘.-	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๔ ม.ค. ๖๖			✓	งานป้องกัน สป.	ไม่มีอุบัติเหตุ ในพื้นที่	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๗	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๔,๙๗๐.-	๐	๐	๑๔,๙๗๐.-	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๒๗ ก.ย. ๖๖			✓	งานป้องกัน สป.	ประชาชนเข้า ร่วม ๔๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๘	บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับ สถานีตำรวจภูธร เชียงใหม่	๐	๐	๐	๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	๒๓ ส.ค. ๖๖			✓	งานป้องกัน สป.	เกิดความ ร่วมมือแบบ บูรณาการ	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการใน เรื่องอื่นๆ ด้วย
๙	ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียง เชียงของ	๓๓๙,๐๐๐.-	๐	๐	๓๓๙,๐๐๐.-	๒๘ ม.ค. ๖๖	๒๗ พ.ค. ๖๖			✓	กองช่าง	ศพด. มี ห้องน้ำที่ได้ มาตรฐาน	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สามแยกน้ำ บ่อบ้านสบสม หมู่ที่ ๓	๒๒๙,๐๐๐.-	๐	๐	๒๒๙,๐๐๐.-	๒๙ มี.ค. ๖๖	๒๖ มิ.ย. ๖๖			✓	กองช่าง	มีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม	ไม่มี	ควรดำเนินการ ในจุดที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว อื่นด้วย
๑๑	โครงการปรับปรุง อาคารหน้าวัดหาด ไคร้เป็นที่จำหน่าย สินค้าของกลุ่ม พัฒนสตรีบ้าน หาดไคร้	๓๒๕,๐๐๐.-	๐	๐	๓๒๕,๐๐๐.-	๓๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖			✓	กองช่าง	ส่งเสริมการ อาชีพและ รายได้	ไม่มี	ควรมีการ ส่งเสริมให้ ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น ในอาชีพอื่น ด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๒	ปรับปรุงศาลา (บริเวณศาลเจ้าพ่อ หงส์คำ) หมู่ที่ ๗ บ้าน หาดไคร้	๔๔๐.๐๐๐.-	๐	๐	๔๔๐.๐๐๐.-	๑๑ พ.ค. ๖๖	๖ พ.ย. ๖๖			✓	กองช่าง	ประชาชนมี พื้นที่ในการ จัดทำกิจกรรม	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๘,๖๓๓.๙๐	๐	๐	๘,๖๓๓.๙๐	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ลดการระบาด ของโรค ไข้เลือดออก	พื้นที่ ชุมชนมี ความ แออัด	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๑๔	โครงการสัตรีปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๔,๘๗๐.-	๐	๐	๒๔,๘๗๐.-	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชนเข้า ร่วม ๕๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๑๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน เวียงแก้ว	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชนเข้า ร่วม ๖๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๑๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน เวียงดอนชัย	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชนเข้า ร่วม ๘๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน สบสม	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชน เข้าร่วม ๑๐๐ ครัวเรือน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๑๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน หาดไคร้	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชน เข้าร่วม ๙๐ ครัวเรือน	พื้นที่ชุมชนมี ความแออัด	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๑๙	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน ในเวียง	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชน เข้าร่วม ๑๐๐ ครัวเรือน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๐	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามอก ควันและมลพิษ	๒,๔๔๘.-	๐	๐	๒,๔๔๘.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย. ๖๖			✓	งานป้องกัน สป.	ประชาชน เข้าร่วม ๑๐๐ คน	เป็นปัญหา ที่มาจากพื้นที่ อื่นด้วย	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๑	โครงการโรคพิษสุนัข บ้า	๕,๐๐๐.-	๐	๐	๕,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชน เข้าร่วม ๖๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๒	โครงการดูแล ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมและ ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๙,๐๔๐.-	๐	๐	๑๙,๐๔๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	พื้นที่ในเขต รับผิดชอบมี ความ สวยงาม	ข้อจำกัดของ พื้นที่ในความ ดูแลของห หน่วยงานอื่น	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๓	โครงการส่งเสริมการ จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชนโดยใช้หลัก ศาสตร์พระราชา	๖,๙๕๐.-	๐	๐	๖,๙๕๐.-	-	-			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชน เข้าร่วม ๒๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี	๑,๙๕๐.-	๐	๐	๑,๙๕๐.-	๑ ก.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชนเข้า ร่วม ๒๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๕	โครงการสุขาภิบาล อาหาร พัฒนาลาด และหาบเร่แผงลอย ให้เป็นตลาดน้ำซื้อ	๗,๕๐๐.-	๐	๐	๗,๕๐๐.-	๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชนเข้า ร่วม ๓๐ คน	พื้นที่ ตลาดต้อง ได้รับการ ปรับปรุง	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๖	โครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	๔,๔๙๕,๓๑๖.-	๐	๐	๔,๔๙๕,๓ ๑๖ .-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	จ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่า อาหารกลางวัน เด็กนักเรียน เรียนอนุบาล เชียงใหม่	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๗	โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	๑๔,๑๘๐.-	๐	๐	๑๔,๑๘๐.-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	ประชาชนเข้า ร่วม ๓๐ คน	ข้อจำกัด ด้านเวลา ของเด็ก	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๘	ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	๑๔๑,๑๐๐.-	๑๓๖,๐๐๐.-	๐	๒๗๗,๑๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	-	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๒๙	ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐.-	๐	๐	๑๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	งานป้องกัน	-	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๕๒	โครงการเทศบาล ร่วมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	มี.ค. ๖๖	ต.ค. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	พนักงาน เทศบาลเข้า ร่วม ๕๐ คน	ไม่มี	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีควรมี การดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕๓	โครงการวันอัฐมีบูชา	๒๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐,๐๐๐.-	๖ มี.ค. ๖๖	๖ มี.ค. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	-	ไม่มี	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีควรมี การดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕๔	โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพถนน คนเดินในเขต เทศบาล	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๐	๔๐,๐๐๐.-	๕ เม.ย. ๖๖	๖ เม.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	งบประมา ณมี จำนวน จำกัด	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕๕	โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ	๒๒๗,๐๐๐.-	๐	๐	๒๕๗,๐๐๐.-	๒๕ ธ.ค. ๖๖	๒๖ ธ.ค. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	ประชาชนเข้า ร่วม ๓๐๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕๖	โครงการกีฬาศูนย์ เครือข่ายการศึกษา ตำบลเวียง	๕๐,๐๐๐.-	๐	๐	๕๐,๐๐๐.-	๒๕ มี.ค. ๖๖	๒๕ มี.ค. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	ประชาชนเข้า ร่วม ๓๐๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕๗	โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษา	๑,๒๙๐.-	๐	๐	๑,๒๙๐.-	๒๘ ก.ค. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความ จงรักภักดี	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๕๘	สนับสนุนโครงการจัด งานเนื่องในวันสำคัญ ของชาติไทย	๕,๐๐๐.-	๐	๐	๕,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนได้ ตระหนักถึงวัน สำคัญของไทย	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๕๙	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน	๙,๒๔๕.-			๙,๒๔๕.-	มี.ค. ๖๖	เม.ย.๖๖			✓	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ พนักงานและ ประชาชนรวม ๕๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๖๐	สนับสนุนโครงการจัด งานวันเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม อำเภอ เชิงของ จังหวัด เชียงราย	๕,๐๐๐.-	๐	๐	๕,๐๐๐.-	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนมีส่วน ร่วมในการ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๖๑	สนับสนุนโครงการจัด งานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริ กิตต์ พระบรมราชินี พันปีหลวง	๓,๐๐๐.-	๐	๐	๓,๐๐๐.-	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนมีส่วน ร่วมในการ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๖๒	สนับสนุนโครงการจัด งานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓,๐๐๐.-	๐	๐	๓,๐๐๐.-	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนมีส่วน ร่วมในการ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			+	-		วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๖๓	โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	๐	๕๐,๐๐๐.-	๐	๕๐,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖			✓	กอง สาธารณสุข	ประชาชนเข้าร่วม ร้อยละ ๗๐	เป็นที่ชุมชนที่มีความ หนาแน่นของ ประชากรมี พื้นที่ในการ กำจัดขยะ น้อย	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๖๔	โครงการปันรักษ์	๐	๔๐,๐๐๐.-	๐	๓๔,๔๕๐.-	๑๔ ก.พ. ๖๖	๑๔ ก.พ. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วม ๙๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๖๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	๐	๒๕,๐๐๐.-	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๓ เม.ย. ๖๖			✓	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วม ๘๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง
๖๖	จัดฝึกอบรม “มัคคุเทศน์ท้องถิ่น”	๐	๑๐,๐๐๐. -	๐	๒๕,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๑ พ.ย. ๖๖			✓	กอง การศึกษา	ประชาชนเข้าร่วม ๕๐ คน	ไม่มี	ควรมีการ ดำเนินการ ต่อเนื่อง